

福田区政法四级网建设项目履约情况现场 抽检结果公示

深圳市福田区财政局于2021年11月22日对政府采购项目“福田区政法四级网建设项目（项目编号：FTCG2020174945）”的合同履约情况组织了现场抽检，现将现场抽检结果公示如下：

- 1、采购人：深圳市福田区数据管理中心
- 2、中标供应商：深圳市金证科技股份有限公司
- 3、中标金额：6,900,000元
- 4、交货期：合同签订后90天
- 5、现场抽检主要标的物：福田区政法四级网建设
- 6、第三方检测机构：威凯检测技术股份有限公司
- 7、现场抽检结果详见《福田区政法四级网建设项目合同履行评价抽检报告》

深圳市福田区财政局

2022年1月29日


政府采购项目合同履行抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0057--01

第 1 页 共 11 页

项目名称	福田区政法四级网建设		
项目编号	FTCG2020174945	合同编号	---
采购人	深圳市福田区数据管理中心		
履约供应商	深圳市金证科技股份有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		

签发: 陈永强




日期: 2021年11月26日

审核: 薛晔



日期: 2021年11月25日

主检: 张仲正 苏浩然



日期: 2021年11月22日



政府采购项目合同履约抽检评价报告

报告编号: GPI2021-0057--01

第 2 页 共 11 页

一、抽检总结

项目名称	福田区政法四级网建设		
项目编号	FTCG2020174945	合同编号	--
采购人	深圳市福田区数据管理中心		
履约供应商	深圳市金证科技股份有限公司		
抽检机构	威凯检测技术有限公司		
委托单位	深圳市福田区财政局		
现场抽检地点	深圳市福田区委大楼 704 会议室、1401 机房, 福保街道办机房	实验室检测抽样	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
现场抽检日期	2021 年 11 月 22 日	环境条件	---
抽检依据	<input checked="" type="checkbox"/> 标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 <input checked="" type="checkbox"/> 福田区政法四级网建设项目采购合同 <input checked="" type="checkbox"/> 福田区政法四级网建设项目招标文件		
现场抽检结果	<p>本次现场抽检是对福田区政法四级网建设项目的履约情况进行检查, 根据现场抽检评价, 结合本项目抽检方案, 发现以下不符合项:</p> <p>1. 抽检方案商务条款中第 1 条“整个系统建设工期为 90 个日历日, 即合同签订之日起至整个系统验收合格之日止共计 90 个日历日”, 合同签订时间为 2020 年 6 月 10 日, 项目最终验收合格时间为 2021 年 4 月 27 日, 与要求不符。</p> <p>根据现场抽检评价, 本项目履约抽检评价总分为 98.1 分, 抽检结果评价等级为良。具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。</p> <p style="text-align: right;">抽检机构代表签字:  张坤 苏浩然 2021 年 11 月 22 日</p>		