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一、抽检总结 

项目名称 师生餐厅配套货物采购项目 

项目编号 SZDL2021339811 合同编号 SZHT〔2021〕033144 

采购人 广东实验中学深圳学校 

履约供应商 广州丽联家具有限公司 

抽检机构 威凯检测技术有限公司 

委托单位 深圳市财政发展综合保障中心 

现场抽检地点 学校餐厅 实验室检测抽样 是  否 

现场抽检日期 2021 年 11 月 17 日 环境条件 / 

抽检依据 

标准 SZDB/Z 319-2018 政府采购项目合同履约抽检及评价规范 

师生餐厅配套货物采购项目(项目编号：SZDL2021339811)招投标文件 

师生餐厅配套货物采购项目(项目编号：SZDL2021339811)采购合同 

现场抽检 

结果 

本次现场抽检是对师生餐厅配套货物采购项目的履约情况进行检查，根据现场抽

检评价，结合本项目抽检方案，发现以下不符合项： 

1、抽检方案技术条款要求中第 4 条“座板尺寸：450mm*480mm*16mm”实际发现座

板尺寸：450*460*10mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

2、抽检方案技术条款要求中第 5 条“背板尺寸：450mm*430mm*16mm”实际发现背

板尺寸：400*430*10mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

3、抽检方案技术条款要求中第 9 条“座板尺寸：450mm*480mm*16mm”实际发现座

板尺寸：450*460*10mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

4、抽检方案技术条款要求中第 10条“背板尺寸：450mm*430mm*16mm”实际发现

背板尺寸：400*430*10mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

5、抽检方案技术条款要求中第 13条“整体尺寸：470mm*500mm*950mm”实际发现

整体尺寸：435*455*764mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

6、抽检方案技术条款要求中第 15条“黑色平头塑料塞外露：10mm”实际发现黑

色平头塑料塞外露：5mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

7、抽检方案技术条款要求中第 20条“上托盘尺寸为：350mm*350mm*6mm，采用国

标尺寸圆钢，底盘尺寸为：400mm*400mm*10mm，配可调节脚钉”实际发现上托盘尺寸

为：243mm*243mm*6mm，底盘尺寸为：700mm*400mm*7mm，未配可调节脚钉，该变更按
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采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

8、抽检方案技术条款要求中第 24条“配三个五金脚架，上托盘尺寸为：

350mm*350mm*6mm，底盘尺寸为：400mm*400mm*10mm，配有可调节脚钉”实际发现配一

个五金脚架，上托盘尺寸为：243mm*243mm*3mm，底盘尺寸为：400mm*400mm*7mm，未

配有可调节脚钉，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

9、抽检方案技术条款要求中第 28条“上托盘尺寸为：Φ600*6mm，中柱尺寸：Φ

150mm*694，底盘尺寸为：Φ650*10mm，配有可调节脚钉”实际发现上托盘尺寸为：Φ

880*25mm，中柱尺寸：Φ76*694mm，底盘尺寸为：Φ575*10mm，未配有可调节脚钉，

该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

10、抽检方案技术条款要求中第 31条“上托盘尺寸为：Φ700*6mm，中柱尺寸：

Φ150mm*694，底盘尺寸为：Φ750*10mm，底部配有可调节脚钉”实际发现上托盘尺寸

为：Φ1200*25mm，中柱尺寸：Φ76mm*694，底盘尺寸为：Φ718*10mm，底部未配有可

调节脚钉，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

11、抽检方案技术条款要求中第 32条“面板尺寸：2400mm*600mm*50mm”实际发

现整体尺寸：面板尺寸：2400mm*600mm*43mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备

案，与要求不符； 

12、抽检方案技术条款要求中第 36条“卡座尺寸：6350mm*800mm*1000mm，卡座

尺寸：5400mm*800mm*1000mm”实际发现卡座尺寸：6350mm*605mm*1000mm，卡座尺寸：

5400mm*605mm*1000mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

13、抽检方案技术条款要求中第 37条“座板、靠背：坐箱高度 350mm，深度 650mm，

厚度 100mm”实际发现座板、靠背：坐箱高度 475mm，深度 495mm，厚度 80mm，该变更

按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

14、抽检方案技术条款要求中第 40条“整体尺寸：550mm*500mm*850mm ，座板、

靠背尺寸：550mm*500mm ”实际发现整体尺寸：583mm*543mm*805mm ，座板、靠背尺

寸：520mm*475mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符；  

15、抽检方案技术条款要求中第 43条“脚架尺寸：450mm*450mm*400mm，所有不

锈钢管端口有黑色平头塑料塞”实际发现脚架尺寸：450mm*370mm*400mm，所有不锈钢

管端口有黑色圆头塑料塞，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

16、抽检方案技术条款要求中第 47条“脚架颜色：玫瑰金”实际发现为黑钛金； 

17、抽检方案技术条款要求中第 48条“整体尺寸：470mm*500mm*950mm”实际发

现整体尺寸：435*455*764mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

18、抽检方案技术条款要求中第 49条“黑色平头塑料塞外露：10mm”实际发现黑



政府采购项目合同履约抽检评价报告 
 
 

报告编号：GPI2021-0051                                                   第 4 页 共 24 页 
 

色平头塑料塞外露：5mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

19、抽检方案技术条款要求中第 53条“上托盘尺寸为：800mm*400mm*6mm，底托

盘尺寸为：900mm*450mm*10mm，配有可调节脚钉”实际发现上托盘尺寸为：

243mm*243mm*3mm，底托盘尺寸为：400mm*400mm*7mm，未配有可调节脚钉，该变更按

采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

20、抽检方案技术条款要求中第 56条“侧板尺寸：900mm*600mm*50mm”实际发现

侧板尺寸：1000mm*855mm*60mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不

符； 

21、抽检方案技术条款要求中第 57条“卡座 1尺寸：18890mm*700mm*1000mm，卡

座 2尺寸：4370mm*700mm*1000mm”实际发现卡座 1尺寸：18890mm*615mm*1000mm，卡

座 2尺寸：4370mm*615mm*1000mm，该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求

不符； 

22、抽检方案技术条款要求中第 58条“座板、靠背：坐箱高度 350mm，深度 600mm，

厚度 100mm”实际发现座板、靠背：坐箱高度 470mm，深度 470mm，厚度 80mm，该变更

按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符。 

23、抽检方案技术条款要求中第 60条“花槽深 85MM”，实际发现花槽深 100MM，

该变更按采购单位要求进行变更但未备案，与要求不符； 

24、抽检方案技术条款要求中第 61条“绿植箱尺寸：2400mm 长*400mm 宽*900mm

高”实际发现绿植箱尺寸：2400mm 长*305mm 宽*900mm 高，该变更按采购单位要求进

行变更但未备案，与要求不符； 

25、抽检方案技术条款要求中第 6条、第 11条、第 18条、第 23条、第 27条、

第 35条、第 38条、第 52条“所有板材均经过防虫、防腐处理，漆面耐磨,易清洁，

甲醛释放量：≤0.5mg/L，含水率：≤11%，内胶合强度：≥7MPa，静曲强度：≥15MPa，

2H 吸水厚度膨胀率：≤7%，通过 GB/T 9846-2015 标准”实际现场未提供相关资料，

与要求不符； 

26、抽检方案技术条款要求中第 39条、第 59条“软包坐垫靠背：座包采用合成

乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，密度：≥36kg/m2，回弹力：≥47%。深度 650mm，厚度

100mm，靠背采用合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，密度：≥36kg/m2，回弹力：≥47%。，

表面采用优质皮革覆面，符合 GB/T16799-2008 家具用皮革标准要求、GB20400-2006

皮革和毛皮 有害物质限量标准 B类要求。符合 GB/T10802-2006 标准要求”实际现场

未提供相关资料，与要求不符。 

根据现场抽检评价结果，本项目履约抽检评价总分为 49.3 分，抽检结果评价等级
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为差。 

具体检测结果详见政府采购项目抽检明细。。 

 

抽检机构代表签字：    

2021 年 11 月 17 日 
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二、抽检明细 

商务条款（采购文件技术要求） 

序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

1. b 

交货期：合同签订后 20 天（日历日）内完成

所有采购货物的供货、安装、调试和验收，

并交付给甲方正常使用。 
 符合☑  不符合 

2. b 

本合同的质量保证期为三年，质保期内乙方

对所供货物实行包修、包换、包退、包维护

保养，期满后可同时提供终身（直偿）维修

保养服务。质保期内，如设备或零部件因非

人为因素出现故障而造成短期停用时，则质

保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累

计超过 90天则质保期重新计算。对甲方的服

务通知，乙方在接报后 24小时内赶到现场进

行修理或更换。 

 符合☑  不符合 

 

 

 

技术条款（采购文件技术要求） 

序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

餐厅定制家具-餐椅 1 

3. b 
整体尺寸：460mm*500mm*800mm，整体贴

实木木皮，原木色。 
 符合☑  不符合 

4. b 

座板尺寸：450mm*480mm*16mm，采用实木

多层板模压出弧度，按尺寸修边，整体贴

白蜡木实木木皮，木皮厚度≥0.3mm。 

实 际 发 现 座 板 尺 寸 ：

450*460*10mm，该变更按

采购单位要求进行变更但

未备案 

符合□  不符合 

5. b 

背板尺寸：450mm*430mm*16mm，采用实木

多层板模压出弧度，按尺寸修边，整体贴

白蜡木实木木皮，木皮厚度≥0.3mm。 

实 际 发 现 背 板 尺 寸 ：

400*430*10mm，该变更按

采购单位要求进行变更但

未备案 

符合□  不符合 
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技术条款（采购文件技术要求） 

序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

6. b 

所有板材均经过防虫、防腐处理，漆面耐

磨,易清洁，甲醛释放量：≤0.5mg/L，含

水率：≤11%，内胶合强度：≥7MPa，静

曲强度：≥15MPa，2H 吸水厚度膨胀率：

≤7%，通过 GB/T 9846-2015 标准。 

实际现场未提供相关资料 符合☑  不符合 

7. b 脚架：尺寸Φ40mm*420mm  符合☑  不符合 

餐厅定制家具-餐椅 2、餐椅 3、餐椅 4 

8. b 
整体尺寸：460mm*500mm*800mm，整体贴

实木木皮，实色开放。 
 符合☑  不符合 

9. b 

座板尺寸：450mm*480mm*16mm，采用实木

多层板模压出弧度，按尺寸修边，整体贴

白蜡木实木木皮，木皮厚度≥0.3mm。 

实 际 发 现 座 板 尺 寸 ：

450*460*10mm，该变更按

采购单位要求进行变更但

未备案 

符合□  不符合 

10. b 

背板尺寸：450mm*430mm*16mm，采用实木

多层板模压出弧度，按尺寸修边，整体贴

白蜡木实木木皮，木皮厚度≥0.3mm。 

实 际 发 现 背 板 尺 寸 ：

400*430*10mm，该变更按

采购单位要求进行变更但

未备案 

符合□  不符合 

11. b 

所有板材均经过防虫、防腐处理，漆面耐

磨,易清洁，甲醛释放量：≤0.5mg/L，含

水率：≤11%，内胶合强度：≥7MPa，静

曲强度：≥15MPa，2H 吸水厚度膨胀率：

≤7%，通过 GB/T 9846-2015 标准。 

实际现场未提供相关资料 符合□  不符合 

12. b 脚架：尺寸Φ40mm*420mm    符合☑  不符合 

餐厅定制家具-吧椅 1 

13. b 
整体尺寸：470mm*500mm*950mm， 

座板尺寸：420mm*450mm。 

实 际 发 现 整 体 尺 寸 ：

435*455*764mm，该变更按

采购单位要求进行变更但

未备案 

符合□  不符合 



政府采购项目合同履约抽检评价报告 
 
 

报告编号：GPI2021-0051                                                   第 8 页 共 24 页 
 

技术条款（采购文件技术要求） 

序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

14. b 

采用一次性成型 pp 塑料，塑料胶板条纹

设计，需采用全新 PP 料制作，符合国际

环保要求。 

 符合☑  不符合 

15. b 

脚 架 颜 色 玫 瑰 金 ， 尺 寸 ：

520mm*520mm*740mm， 所有不锈钢管端口

有黑色平头塑料塞,胶塞内长 3-5mm，外

露 10mm。 

实际发现黑色平头塑料塞

外露：5mm，该变更按采购

单位要求进行变更但未备

案 

符合□  不符合 

餐厅定制家具-餐台 1 

16. b 
整体尺寸：1200mm*600mm*750mm， 

面板尺寸：1200mm*600mm*40mm。 
 符合☑  不符合 

17. b 

基材采用环保型 E1 级多层实木板，制作

工艺采用 9mm+22mm+9mm 板材合压而成，

修边后反面做斜边工艺，又经手工粘贴白

蜡木实木木皮封边，木皮厚度：≥0.3mm。 

 符合☑  不符合 

18. b 

所有板材均经过防虫、防腐处理，漆面耐

磨,易清洁，甲醛释放量：≤0.5mg/L，含

水率：≤11%，内胶合强度：≥7MPa，静

曲强度：≥15MPa，2H 吸水厚度膨胀率：

≤7%，通过 GB/T 9846-2015 标准。 

实际现场未提供相关资料 符合□  不符合 

19. b 脚架：颜色黑钛金，配两个脚架。  符合☑  不符合 

20. b 

上托盘尺寸：350mm*350mm*6mm，中柱尺

寸：Φ76mm*694mm，采用国标尺寸圆钢，

底盘尺寸为：400mm*400mm*10mm，配可调

节脚钉。 

实际发现上托盘尺寸为：

243mm*243mm*6mm，底盘尺

寸为：700mm*400mm*7mm，

未配可调节脚钉，该变更

按采购单位要求进行变更

但未备案 

符合□  不符合 

餐厅定制家具-餐台 2 
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技术条款（采购文件技术要求） 

序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

21. b 
整体尺寸：600mm*600mm*750mm， 

面板尺寸：600mm*600mm*40mm。 

实际发现配一个五金脚

架 ， 上 托 盘 尺 寸 为 ：

243mm*243mm*3mm，底盘尺

寸为：400mm*400mm*7mm，

未配有可调节脚钉，该变

更按采购单位要求进行变

更但未备案 

符合□  不符合 

22. b 

基材采用环保型 E1 级多层实木板，制作

工艺采用 9mm+22mm+9mm 板材合压而成，

修边后反面做斜边工艺，又经手工粘贴白

蜡木实木木皮封边，木皮厚度：≥0.3mm。 

 符合☑  不符合 

23. b 

所有板材均经过防虫、防腐处理，漆面耐

磨,易清洁，甲醛释放量：≤0.5mg/L，含

水率：≤11%，内胶合强度：≥7MPa，静

曲强度：≥15MPa，2H 吸水厚度膨胀率：

≤7%，通过 GB/T 9846-2015 标准。 

实际现场未提供相关资料 符合□  不符合 

24. b 

脚架颜色黑钛金，配三个五金脚架， 

上托盘尺寸：350mm*350mm*6mm，中柱尺

寸 ： Φ 76mm*69mm4 ，底盘 尺 寸为 ：

400mm*400mm*10mm，配有可调节脚钉。 

 符合☑  不符合 

餐厅定制家具-餐台 3 

25. b 
整体尺寸：Φ1100mm*750mm， 

面板尺寸：Φ1100mm*40mm。 
 符合☑  不符合 

26. b 

基材采用环保型 E1 级多层实木板，制作

工艺采用 9mm+22mm+9mm 板材合压而成，

修边后反面做斜边工艺，又经手工粘贴白

蜡木实木木皮封边，木皮厚度：≥0.3mm。 

 符合☑  不符合 

27. b 

所有板材均经过防虫、防腐处理，漆面耐

磨,易清洁，甲醛释放量：≤0.5mg/L，含

水率：≤11%，内胶合强度：≥7MPa，静

曲强度：≥15MPa，2H 吸水厚度膨胀率：

≤7%，通过 GB/T 9846-2015 标准。 

实际现场未提供相关资料 符合□  不符合 
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28. b 

脚架颜色黑钛金，上托盘尺寸为：Φ

600*6mm，中柱尺寸：Φ150mm*694mm，底

盘尺寸为：Φ650*10mm，配有可调节脚钉。 

实际发现上托盘尺寸为：

Φ880*25mm，中柱尺寸：

Φ76*694mm，底盘尺寸为：

Φ575*10mm，未配有可调

节脚钉，该变更按采购单

位要求进行变更但未备案 

符合□  不符合 

餐厅定制家具-餐台 4 

29. b 
整体尺寸：Φ1350mm*750mm， 

面板尺寸：Φ1350mm*40mm。 
 符合☑  不符合 

30. b 

基材采用环保型 E1 级多层实木板，制作

工艺采用 9mm+22mm+9mm 板材合压而成，

修边后反面做斜边工艺，又经手工粘贴白

蜡木实木木皮封边，木皮厚度：≥0.3mm。 

 符合☑  不符合 

31. b 

脚架颜色黑钛金，上托盘尺寸为：Φ

700*6mm，中柱尺寸：Φ150mm*694mm， 

底盘尺寸为：Φ750*10mm，底部配有可调

节脚钉。 

实际发现上托盘尺寸为：

Φ1200*25mm，中柱尺寸：

Φ76mm*694，底盘尺寸为：

Φ718*10mm，底部未配有

可调节脚钉，该变更按采

购单位要求进行变更但未

备案 

符合□  不符合 

餐厅定制家具-吧台 1 

32. b 
整体尺寸：2400mm*600mm*900mm， 

面板尺寸：2400mm*600mm*50mm。 

实际发现整体尺寸：面板

尺 寸 ：

2400mm*600mm*43mm，该变

更按采购单位要求进行变

更但未备案 

符合□  不符合 

33. b 

基材采用环保型 E1 级多层实木板，制作

工艺采用 9mm+22mm+9mm 板材合压而成，

修边后反面做斜边工艺，又经手工粘贴白

蜡木实木木皮封边，木皮厚度：≥0.3mm。 

 符合☑  不符合 
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序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

34. b 

侧板：尺寸：900mm*600mm*50mm，基材采

用环保型 E1 级多层实木板，制作工艺采

用 9mm+22mm+9mm 板材合压而成，修边后

反面做斜边工艺，又经手工粘贴白蜡木实

木木皮封边，木皮厚度：≥0.3mm。 

 符合☑  不符合 

35. b 

所有板材均经过防虫、防腐处理，漆面耐

磨,易清洁，甲醛释放量：≤0.5mg/L，含

水率：≤11%，内胶合强度：≥7MPa，静

曲强度：≥15MPa，2H 吸水厚度膨胀率：

≤7%，通过 GB/T 9846-2015 标准。 

实际现场未提供相关资料 符合□  不符合 

餐厅定制家具-单面卡座 1 

36. b 
卡座尺寸：6350mm*800mm*1000mm， 

卡座尺寸：5400mm*800mm*1000mm。 

实 际 发 现 卡 座 尺 寸 ：

6350mm*605mm*1000mm，卡

座 尺 寸 ：

5400mm*605mm*1000mm，该

变更按采购单位要求进行

变更但未备案 

符合□  不符合 

37. b 

座板、靠背：坐箱高度 350mm，深度 650mm，

靠背高度 1000mm，厚度 100mm，基材采用

环保型 E1 级多层实木板，制作工艺采用

多层实木板材合压而成，美观大方，见光

面均手工粘贴白蜡木实木木皮封边，木皮

厚度：≥0.3mm。 

实际发现座板、靠背：坐

箱高度475mm，深度495mm，

厚度 80mm，该变更按采购

单位要求进行变更但未备

案 

符合□  不符合 

38. b 

所有板材均经过防虫、防腐处理，漆面耐

磨,易清洁，甲醛释放量：≤0.5mg/L，含

水率：≤11%，内胶合强度：≥7MPa，静

曲强度：≥15MPa，2H 吸水厚度膨胀率：

≤7%，通过 GB/T 9846-2015 标准。 

实际现场未提供相关资料 符合□  不符合 
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序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

39. b 

软包坐垫靠背：座包采用合成乳胶(PU)

发泡一体成型泡棉，密度：≥36kg/m2，

回弹力：≥47%。深度 650mm，厚度 100mm，

靠背采用合成乳胶(PU)发泡一体成型泡

棉，密度：≥36kg/m2，回弹力：≥47%。，

表 面 采 用 优 质 皮 革 覆 面 ， 符 合

GB/T16799-2008 家具用皮革标准要求、

GB20400-2006皮革和毛皮 有害物质限量

标准 B 类要求。符合 GB/T10802-2006 标

准要求。 

实际现场未提供相关资料 符合□  不符合 

餐厅定制家具-餐椅 5 

40. b 
整体尺寸：550mm*500mm*850mm  

座板、靠背尺寸：550mm*500mm  

实 际 发 现 整 体 尺 寸 ：

583mm*543mm*805mm ，座

板 、 靠 背 尺 寸 ：

520mm*475mm，该变更按采

购单位要求进行变更但未

备案 

符合□  不符合 

41. b 

采用优质皮革覆面，符合GB/T16799-2008

家具用皮革标准要求、GB20400-2006 皮

革和毛皮 有害物质限量标准 B 类要求。

海绵：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，

密度：≥36kg/m2，回弹力：≥47%。 

 符合☑  不符合 

42. b 
基材：采用环保型 E1 级多层实木板，模

压成型，覆面皮革。 
 符合☑  不符合 

43. b 

脚架尺寸：450mm*450mm*400mm，所有不

锈钢管端口有黑色平头塑料塞,胶塞内长

3-5mm，外露 10mm。 

实 际 发 现 脚 架 尺 寸 ：

450mm*370mm*400mm，所有

不锈钢管端口有黑色圆头

塑料塞，该变更按采购单

位要求进行变更但未备案 

符合□  不符合 

餐厅定制家具-餐椅 6、7 

44. b 座板、靠背尺寸：550mm*500mm  符合☑  不符合 
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序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

45. b 

采用优质皮革覆面，符合GB/T16799-2008

家具用皮革标准要求、GB20400-2006 皮

革和毛皮 有害物质限量标准 B 类要求。

海绵：合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，

密度：≥36kg/m2，回弹力：≥47%。 

 符合☑  不符合 

46. b 
基材：采用环保型 E1 级多层实木板，模

压成型，覆面皮革。 
 符合☑  不符合 

47. b 

脚 架 ： 颜 色 玫 瑰 金 ， 尺 寸 ：

450mm*450mm*400mm， 所有不锈钢管端口

有黑色平头塑料塞,胶塞内长 3-5mm，外

露 10mm。 

实际发现为黑钛金 符合□  不符合 

餐厅定制家具-吧椅 2 

48. b 
整体尺寸：470mm*500mm*950mm， 

座板尺寸：420mm*450mm。 

实 际 发 现 整 体 尺 寸 ：

435*455*764mm，该变更按

采购单位要求进行变更但

未备案 

符合□  不符合 

49. b 

脚 架 ： 颜 色 玫 瑰 金 ， 尺 寸 ：

520mm*520mm*740mm， 所有不锈钢管端口

有黑色平头塑料塞,胶塞内长 3-5mm，外

露 10mm。 

实际发现黑色平头塑料塞

外露：5mm，该变更按采购

单位要求进行变更但未备

案 

符合□  不符合 

餐厅定制家具-餐台 5 

50. b 
整体尺寸：650mm*650mm*750mm， 

面板：尺寸：650mm*650mm*40mm。 
 符合☑  不符合 

51. b 

基材采用环保型 E1 级多层实木板，制作

工艺采用 9mm+22mm+9mm 板材合压而成，

修边后反面做斜边工艺，美观大方，又经

手工粘贴白蜡木实木木皮封边，木皮厚

度：≥0.3mm。 

 符合☑  不符合 
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技术条款（采购文件技术要求） 

序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

52. b 

所有板材均经过防虫、防腐处理，漆面耐

磨,易清洁，甲醛释放量：≤0.5mg/L，含

水率：≤11%，内胶合强度：≥7MPa，静

曲强度：≥15MPa，2H 吸水厚度膨胀率：

≤7%，通过 GB/T 9846-2015 标准。 

实际现场未提供相关资料 符合□  不符合 

53. b 

脚架：颜色黑钛金，上托盘尺寸为：

800mm*400mm*6mm ， 中 柱 尺 寸 ： Φ

76mm*694mm ， 底 托 盘 尺 寸 为 ：

900mm*450mm*10mm，配有可调节脚钉。 

实际发现上托盘尺寸为：

243mm*243mm*3mm，底托盘

尺 寸 为 ：

400mm*400mm*7mm，未配有

可调节脚钉，该变更按采

购单位要求进行变更但未

备案 

符合□  不符合 

餐厅定制家具-吧台 2 

54. b 
整体尺寸：4940mm*1000mm*900mm， 

面板：尺寸：4940mm*1000mm*50mm。 
 符合☑  不符合 

55. b 

基材采用环保型 E1 级多层实木板，制作

工艺采用 9mm+22mm+9mm 板材合压而成，

修边后反面做斜边工艺，美观大方，又经

手工粘贴白蜡木实木木皮封边，木皮厚

度：≥0.3mm。 

 符合☑  不符合 

56. b 

侧板尺寸：900mm*600mm*50mm，基材采用

环保型 E1 级多层实木板，制作工艺采用

9mm+22mm+9mm 板材合压而成，修边后反

面做斜边工艺，美观大方，又经手工粘贴

白蜡木实木木皮封边，木皮厚度：≥

0.3mm。 

实 际 发 现 侧 板 尺 寸 ：

1000mm*855mm*60mm，该变

更按采购单位要求进行变

更但未备案 

符合□  不符合 

餐厅定制家具-单面卡位 2 

57. b 
卡座 1尺寸：18890mm*700mm*1000mm， 

卡座 2尺寸：4370mm*700mm*1000mm。 

实际发现卡座 1 尺寸：

18890mm*615mm*1000mm ，

卡 座 2 尺 寸 ：

4370mm*615mm*1000mm，该

变更按采购单位要求进行

变更但未备案 

符合□  不符合 
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序号 代码 内容 抽检结果 单项评价 

58. b 

座板、靠背：坐箱高度 350mm，深度 600mm，

靠背高度 1000mm，厚度 100mm，基材采用

环保型 E1 级多层实木板，制作工艺采用

多层实木板材合压而成，见光面均手工粘

贴白蜡木实木木皮封边，木皮厚度：≥

0.3mm。 

实际发现座板、靠背：坐

箱高度470mm，深度470mm，

厚度 80mm，该变更按采购

单位要求进行变更但未备

案 

符合□  不符合 

59. b 

所有板材均经过防虫、防腐处理，漆面耐

磨,易清洁，甲醛释放量：≤0.5mg/L，含

水率：≤11%，内胶合强度：≥7MPa，静

曲强度：≥15MPa，2H 吸水厚度膨胀率：

≤7%，通过 GB/T 9846-2015 标准。软包

坐垫靠背：座包采用合成乳胶(PU)发泡一

体成型泡棉，密度：≥36kg/m2，回弹力：

≥47%，深度 600mm，厚度 100mm，靠背采

用合成乳胶(PU)发泡一体成型泡棉，密

度：≥36kg/m2，回弹力：≥47%。表面采

用优质皮革覆面，符合 GB/T16799-2008

家具用皮革标准要求、GB20400-2006 皮

革和毛皮 有害物质限量标准 B 类要求。

符合 GB/T10802-2006 标准要求。 

实际现场未提供相关资料 符合□  不符合 

其他 

60. b 

大理石花架：仿大理石花架 尺寸：3400

长*300 宽*750 高，花槽深度 85MM,壁厚

50MM,实木多层板打底，多层夹板贴仿大

理石板面。 

实际发现花槽深 100MM，该

变更按采购单位要求进行

变更但未备案 

符合□  不符合 

61. b 

绿植箱：仿大理石绿植箱 尺寸：2400 长

*400宽*900高，花槽深100MM,壁厚50MM,

实木多层板打底，多层夹板贴仿大理石板

面。 

该变更按采购单位要求进

行变更但未备案，与要求

不符 

符合□  不符合 

62. b 挂画 1、2：木作-无框。  符合☑  不符合 

63. b 

多肉植物：家具安装完成后验收前根据经

甲方同意后的深化设计方案配置植物，带

土，带花盆，外观美观。 

 符合☑  不符合 
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64. b 

眼眉叶束：家具安装完成后验收前根据经

甲方同意后的深化设计方案配置植物，带

土，带花盆，外观美观。 

 符合☑  不符合 

65. b 

波斯草：家具安装完成后验收前根据经甲方

同意后的深化设计方案配置植物，带土，带

花盆，外观美观。 

 符合☑  不符合 

66. b 

如意翡翠：家具安装完成后验收前根据经

甲方同意后的深化设计方案配置植物，带

土，带花盆，外观美观 

 符合☑  不符合 

67. b 

苔藓球：家具安装完成后验收前根据经甲

方同意后的深化设计方案配置植物，带

土，带花盆，外观美观。 

 符合☑  不符合 

注：评价条款分为极重要条款、重要条款、一般条款三类，分别以代码 a、b、c表示； 

评价分：49.3 分 

评价等级：   □ 优       良      □ 中       差 
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三、抽检照片 

  

发货清单 验收报告 

  

  

采购合同 
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餐厅定制家具-餐椅 1 
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餐厅定制家具-餐椅 2、餐椅 3、餐椅 4 

  

餐厅定制家具-吧椅 
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餐厅定制家具-餐台 

  

餐厅定制家具-餐台 3 
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餐厅定制家具-餐台 4 

  

  

餐厅定制家具-吧台 
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餐厅定制家具-餐椅 5 

  

  

餐厅定制家具-餐椅 6、7 
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餐厅定制家具-单面卡座 1 

  

餐厅定制家具-单面卡位 2 
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